

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации  
муниципального образования  
«Мелекесский район»  
Ульяновской области



/С.А.Сандрюков/

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Александровка муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	Финансирование не требуется	Григорьева Светлана Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа с.Александровка»	01.03.2022	
2.	Подготовка проектов зонирования 3 помещений будущего Центра «Точка роста»	Финансирование не требуется	Григорьева Светлана Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа с.Александровка»	01.03.2022	
3.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	Финансирование не требуется	отдел архитектуры, С и ДД МКУ «Управление ЖКХ» отдела архитектуры, С и ДД МКУ «Управление ЖКХ»	01.04.2022	

4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	Финансирование не требуется	Григорьева Светлана Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа с.Александровка»	01.03.2022	
5.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование	30,0	Григорьева Светлана Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа с.Александровка»	01.05.2022	
6.	Конкурсные процедуры:			01.06.2022	
6.1	Проведение электронного аукциона на проведение ремонтных работ	1000,0	Григорьева Светлана Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа с.Александровка»	01.06.2022	
6.2	Проведение электронного аукциона на проведение ремонтных работ разводке инженерных сетей	200,0	Григорьева Светлана Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа с.Александровка»	01.06.2022	
6.3	По закупке оборудования		Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области		
7.	Заключение договора на ремонт	Финансирование не требуется	Григорьева Светлана Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа с.Александровка»	01.06.2022	
8.	Контроль за выполнением ремонтных работ	Финансирование не требуется	Шебонкин Николай Александрович, замдиректора МКУ «Управление ЖКХ», Калашникова Лариса Владимировна, начальник Управления образования МО «Мелекесский район»	01.06.2022 – 15.08.2022	
9.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»»	Финансирование не требуется	Григорьева Светлана Владимировна, директор	01.03.2022	

			МБОУ «Средняя школа с.Александровка»		
10.	Заключение договоров на закупку мебели	1000,0	Григорьева Светлана Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа с.Александровка»	01.08.2022	
11.	Заключение договоров на изготовление элементов брендирования: фирменный знак «Точка роста», информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ), информационный стенд (для размещения в холле школы), навигационная табличка.	120,0	Григорьева Светлана Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа с.Александровка»	01.08.2022	
12.	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями	Финансирование не требуется	Григорьева Светлана Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа с.Александровка»	15.08.2022	
13.	Подготовка НПА	Финансирование не требуется	Григорьева Светлана Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа с.Александровка»	15.08.2022	
14.	Получение лицензии на дополнительное образование детей и взрослых		Григорьева Светлана Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа с.Александровка»	имеется	
15.	Открытие Центра «Точка роста»	Финансирование не требуется	Григорьева Светлана Владимировна, директор МБОУ «Средняя школа с.Александровка»	01.09.2022	

Начальник Управления образования



Л.В.Калашникова